



CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE

AREA TECNICA PROGETTAZIONE

DETERMINA NR. 84 DEL 01 DICEMBRE 2023

**OGGETTO: ID 018-20: INTERVENTI PER IL DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA:
INTERVENTI STRUTTURALI IN RETE MINORE DI BONIFICA PER COMPLETAMENTO DEI
MANUFATTI RELATIVI ALLA RICALIBRATURA DELLO SCOLO ALTIPIANO - DECRETO N. 99 DEL
19.11.2020 - LAVORI INTEGRATIVI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DEL NUOVO PONTE
DI VIA IDROVORA SUL CANALE ALTIPIANO IN LOCALITÀ SANTA MARGHERITA DI CODEVIGO:
INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N.° 16 DEL 22 FEBBRAIO 2023**

CIG: ZD23A0EAA0 CUP: F31E20000100002

IMPORTO: € 572,66 € (Comprensivo di I.V.A.)

FIRMA DELLA PROPOSTA DI DETERMINA NR. 82 IL 01 DICEMBRE 2023

IL DIRIGENTE

Paganizza Nazzareno

FIRMA DELLA DETERMINA IL 01 DICEMBRE 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Veronese Francesco

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
AREA TECNICA PROGETTAZIONE

Oggetto: Approvazione procedura affidamento diretto di lavori.

ID 018-20: INTERVENTI PER IL DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA: INTERVENTI STRUTTURALI IN RETE MINORE DI BONIFICA PER COMPLETAMENTO DEI MANUFATTI RELATIVI ALLA RICALIBRATURA DELLO SCOLO ALTIPIANO

Decreto n. 99 del 19.11.2020

Lavori integrativi di sistemazione e completamento del nuovo ponte di via Idrovora sul canale Altipiano in località Santa Margherita di Codevigo: integrazione della determina n.° 16 del 22 febbraio 2023

CUP: F31E20000100002

CIG: ZD23A0EAA0 (integrato)

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione dell'Assemblea consorziale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 e del programma annuale di attività;

Visto il piano esecutivo di gestione per l'anno 2023 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione;

Visti gli articoli 5 della L. 241/1990, 31 del D.lgs. 50/2016, 36, comma 2, lettera a), dello stesso D.lgs. 50/2016 e 1, comma 2, lettera a), del D.L. n.° 76 del 2020, convertito con legge 11.9.2020, n.° 120, nonché l'art. 106, comma 2, lettera b), e comma 12 del D.lgs. 50/2016 per la modifica di contratti durante il periodo di efficacia;

Visti l'approvazione ed il finanziamento del progetto degli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia: interventi strutturali in rete minore di bonifica per completamento dei manufatti relativi alla ricalibratura dello scolo Altipiano, da parte della Regione del Veneto – Direzione Progetti Speciali per Venezia – con i Decreti n.° 99 del 19.11.2020 e n.° 10 del 22.2.2023;

Accertata la necessità di procedere all'integrazione dell'affidamento diretto dei lavori in oggetto, disposto con la determina n.° 89 del 19.11.2020 a favore dell'Impresa LF Costruzioni S.r.l., appaltatrice dei lavori principali, per l'importo netto di 469,39 €, in base alla stima dell'Ufficio Tecnico Consorziale, formulata a misura per i lavori in oggetto da realizzarsi;

Constatato che, all'atto esecutivo, si deve procedere alla fornitura e posa in opera di n. 2 pozzetti prefabbricati in calcestruzzo di dimensioni 40x40x40 cm posizionati ai lati del ponte completi di chiusini e caditoie in ghisa, con una maggior spesa netta di 469,39 €, oltre all'IVA al 22 %, per l'importo complessivo di 572,66 €;

Accertato, quindi, che ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016 si può procedere alla modifica dell'affidamento diretto senza la necessità di ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se il valore della modifica rimane al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.lgs. 50/2016;

b) il 10 % del valore iniziale dell'affidamento per i contratti di servizi e fornitura;

Verificato il possesso dei prescritti requisiti in capo all'Impresa sopra indicata ai sensi del D.lgs. 50/2016, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti;

Accertato che la copertura della suddetta spesa è reperibile nell'ambito del seguente finanziamento:

Regione del Veneto - Direzione Progetti Speciali per Venezia - con i Decreti n.° 99 del 19.11.2020 e n.° 10 del 22.2.2023;

PROPONE

- di approvare la modifica del contratto nel periodo di efficacia come riportata in premessa con conseguente integrazione dell'affidamento diretto di lavori ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016;

- e per l'effetto di affidare alla stessa Impresa LF Costruzioni S.r.l., con sede in via Leonardo da Vinci 6, 31050 Ponzano Veneto (TV), l'integrazione dei lavori in oggetto agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'affidamento originale, assegnato all'Impresa sulla base della stima predisposta dall'Ufficio Tecnico Consorziale, accettata dall'Impresa in data 21.2.2023, al n.° 13032 di protocollo, formulata a misura, per una maggior spesa netta di 469,39 €, oltre all'IVA al 22%, per l'importo complessivo di 572,66 €;

- di dare atto che l'esecutività della determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intervento indicato in oggetto rinvenibile al titolo 2, capitolo 220, del bilancio per l'esercizio in corso.

Il Dirigente dell'Area Progettazione
Ing. Nazzareno Paganizza
(firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO

Accertato che:

- all'atto esecutivo si deve procedere alla fornitura e posa in opera aggiuntive di n. 2 pozzetti prefabbricati;
- sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 per la variazione del contratto nel periodo di efficacia e per l'integrazione dell'affidamento diretto dei lavori in oggetto;

il sottoscritto approva la proposta, come sopra formulata, e procede all'affidamento dei maggiori lavori.

IL DIRETTORE e RUP
Ing. Francesco Veronese
(firmato digitalmente)