



## **CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE**

**AREA TECNICA, AGRARIA, AMBIENTALE E MANUTENZIONE**

**DETERMINA NR. 603 DEL 16 SETTEMBRE 2021**

**OGGETTO: ID 024-20 – LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE INERTE PRESSO I CANTIERI DI LAVORO DI RIPRESA SPONDALE CONDOTTI NEL COMPRESORIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE – 28.000 QUINTALI CON OPZIONE UNILATERALE PER ULTERIORI QUANTITÀ – BACINI SETTIMA PRESA - DELTA BRENTA - FOCI BRENTA ADIGE - DETERMINA PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI AFFIDAMENTO DI ULTERIORI QUANTITATIVI - SOC. SALIMA S.R.L.**

**CIG: 8600763627 CUP:**

**IMPORTO: € 29.616,72 € (Comprensivo di I.V.A.)**

**FIRMA DELLA DETERMINA IL 16 SETTEMBRE 2021  
IL DIRETTORE GENERALE  
ING. VERONESE FRANCESCO**

## CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE

### AREA TECNICA AGRARIA, AMBIENTALE E MANUTENZIONE

**OGGETTO: Lavori di fornitura e posa in opera di materiale inerte presso i cantieri di lavoro di ripresa spondale condotti nel comprensorio del Consorzio di bonifica Bacchiglione – 28.000 quintali con opzione unilaterale per ulteriori quantità – BACINI SETTIMA PRESA - DELTA BRENTA - FOCI BRENTA ADIGE. ID 024-20 – CIG 8600763627**

*Determina per l'esercizio dell'opzione di affidamento di ulteriori quantitativi - soc. Salima s.r.l.*

### IL DIRETTORE CONSORZIALE

Premesso che:

- con lettera di invito prot. n. 673 del 19 gennaio 2021 è stata indetta la procedura per l'affidamento diretto ai sensi art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, dei lavori di fornitura e posa in opera di materiale inerte - **Bacini Settima Presa - Delta Brenta - Foci Brenta Adige**, per un quantitativo di complessivi 85.000 quintali, con una spesa complessiva stimata in Euro 148.750,00 (oltre I.V.A. di legge), di cui Euro 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- nell'invito/norme di gara è stato previsto che il Consorzio procederà all'affidamento del quantitativo complessivo stimato di circa 28.000 quintali nel periodo di circa 14 mesi a partire dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, con riserva, all'esaurimento del suddetto quantitativo, dell'opzione unilaterale di affidare in tutto o in parte, fino al 31 dicembre 2023, i quantitativi residui fino a un massimo complessivo di 85.000 quintali;

premessi altresì che:

- la soc. Salima s.r.l. con sede in Limena (PD), Via Praimbole n. 28, è risultata l'unica offerente con il ribasso dello 0,95% sul prezzo posto a base d'asta, giusta l'offerta registrata al protocollo consortile al n. 3329 del 4 febbraio 2021;
- con determina del sottoscritto Direttore e R.U.P. n. 144 del 22 febbraio 2021 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla suddetta società per il quantitativo di 28.000 quintali al prezzo unitario di Euro 1,734, per un importo complessivo di Euro 48.552,00 (oltre I.V.A.), con riserva di affidare in tutto o in parte ulteriori quantitativi, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di 85.000 quintali e della spesa di Euro 147.351,13 (oltre I.V.A.);

considerata la necessità di affidare i lavori in oggetto per l'ulteriore quantitativo di 14.000 quintali;

ritenuto di procedere con l'esercizio dell'opzione sopra richiamata;

vista l'offerta n. 3329 del 4 febbraio 2021 e determinata in Euro 24.276,00 (oltre IVA) la spesa da sostenere;

visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso recante adeguata disponibilità;

visti la Legge n. 241/1990, il D.Lgs. n. 50/2016, il D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) e la Legge di conversione n. 120/2020, il D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) e la Legge di conversione n. 108/2021.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore e Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto

### D E T E R M I N A

**1. LE PREMESSE** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2. DI ESERCITARE** l'opzione già oggetto di riserva negli atti indicati in premessa e per l'effetto di affidare alla soc. Salima s.r.l. con sede in Limena (PD) – Via Praimbole n. 28, i lavori di fornitura e posa in opera di materiale inerte – **Bacini Settima Presa - Delta Brenta - Foci Brenta Adige** (CIG 8600763627) per l'ulteriore quantitativo di 14.000 quintali, per una spesa complessiva di Euro 24.276,00 (oltre I.V.A.);

**3. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **Euro 29.616,72** (I.V.A. inclusa) al Titolo I, Capitolo 149, del Bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario in corso che reca adeguata disponibilità;

**4. DI RISERVARSI** l'opzione unilaterale di affidare in tutto o in parte ulteriori quantitativi, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di 85.000 quintali e alla spesa di Euro 147.351,13 (oltre I.V.A.);

**5. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE E R.U.P.  
Ing. Francesco Veronese  
(firmato digitalmente)