



## CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE

AREA TECNICA, AGRARIA, AMBIENTALE E MANUTENZIONE

**DETERMINA NR. 302 DEL 15 APRILE 2024**

**OGGETTO: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE INERTE PRESSO I CANTIERI DI LAVORO DI RIPRESA SPONDALE CONDOTTI NEL COMPRESORIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE (ID 013-22). REPARTO OCCIDENTALE – BACINO SESTA PRESA-SECONDA SEZIONE – CIG 9555680C95. DETERMINA DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE UNILATERALE DI AFFIDAMENTO PER IL QUANTITATIVO RESIDUO ALLA SOC. TROVÒ S.R.L.**

**CIG: 9555680C95 CUP:**

**IMPORTO: € 32.282,00 € (Comprensivo di I.V.A.)**

**FIRMA DELLA DETERMINA IL 15 APRILE 2024**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Ing. Paganizza Nazzeno**

**CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE**  
**AREA TECNICA AGRARIA, AMBIENTALE E MANUTENZIONE**

**OGGETTO:** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, dei lavori di fornitura e posa in opera di materiale inerte presso i cantieri di lavoro di ripresa spondale condotti nel comprensorio del Consorzio di bonifica Bacchiglione (ID 013-22).

**REPARTO OCCIDENTALE – BACINO SESTA PRESA-SECONDA SEZIONE – CIG 9555680C95**

*Determina di esercizio dell'opzione unilaterale di affidamento per il quantitativo residuo alla soc. Trovò s.r.l.*

**IL DIRETTORE CONSORZIALE**

Premesso che:

- con lettera di invito prot. n. 203 del 10 gennaio 2023 è stata indetta la procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, dei lavori di fornitura e posa in opera di materiale inerte presso i cantieri di lavoro di ripresa spondale condotti nel Bacino Sesta Presa-Seconda Sezione, per un quantitativo di circa 68.100 quintali, con una spesa complessiva stimata in Euro 149.820,00 (oltre I.V.A. di legge), di cui Euro 149.470,00 per lavori ed Euro 350,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- nell'invito è stato previsto che il Consorzio avrebbe proceduto all'affidamento del quantitativo complessivo stimato di circa 28.000 quintali nel periodo di circa 14 mesi a partire dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, con riserva, all'esaurimento del suddetto quantitativo, dell'opzione unilaterale di affidare in tutto o in parte, entro il 31 dicembre 2024, i quantitativi residui fino ad un massimo complessivo di 68.100 quintali;

premessi altresì che:

- la soc. Trovò s.r.l. con sede in Codevigo (PD), Via Idrovora n. 3, è risultata la migliore offerente tra le n. 3 ditte invitate, esponendo il ribasso dello 0,6% sul prezzo posto a base d'asta, come da offerta acquisita al prot. n. 11404 del 25 gennaio 2023;
- con determina del Direttore e R.U.P. n. 91 del 14 febbraio 2023 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla suddetta società per il quantitativo di 28.000 quintali e un importo di Euro 61.231,26 (oltre I.V.A.), con riserva di affidare in tutto o in parte ulteriori quantitativi, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di 68.100 quintali e alla spesa di Euro 148.923,18 (oltre I.V.A.);

richiamata la determina del Direttore e R.U.P. n. 630 del 2 novembre 2023, con la quale è stata esercitata l'opzione unilaterale di affidamento dei lavori in oggetto per l'ulteriore quantitativo di 28.000 quintali e l'importo di Euro 61.231,26 (oltre I.V.A.);

considerata la necessità, a fronte dell'andamento dei lavori di ripresa spondale nei bacini del comprensorio in questione, di affidare i lavori in oggetto per il quantitativo residuo pari a circa 12.100 quintali;

ritenuto pertanto di procedere con l'esercizio dell'opzione unilaterale sopra richiamata;

determinata in Euro 26.460,66 (oltre I.V.A.) la spesa da sostenere;

visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, che reca adeguata disponibilità;

visti la Legge n. 241/1990, il D.Lgs. n. 50/2016, il D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) e la Legge di conversione n. 120/2020, il D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) e la Legge di conversione n. 108/2021.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore e Responsabile Unico del Procedimento (ora, Responsabile Unico di Progetto) per i lavori in oggetto

## **D E T E R M I N A**

- 1. LE PREMESSE** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI ESERCITARE** l'opzione unilaterale già oggetto di riserva negli atti indicati in premessa, e per l'effetto di affidare alla soc. Trovò s.r.l. con sede in Codevigo (PD), Via Idrovora n. 3, i lavori di fornitura e posa in opera di materiale inerte presso i cantieri di lavoro di ripresa spondale condotti nel Bacino Sesta Presa-Seconda Sezione per il quantitativo residuo pari a circa 12.100 quintali e l'importo di Euro 26.460,66 (oltre I.V.A.);
- 3. DI IMPEGNARE** la spesa di Euro 32.282,01 (I.V.A. compresa), con imputazione al Titolo I-capitolo 149 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, che reca adeguata disponibilità;
- 4. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE E R.U.P.  
Ing. Nazzareno Paganizza  
(firmato digitalmente)